

Принято  
на педагогическом совете  
протокол № 1 от 03.09.2020

Утверждаю  
Заведующий Детским садом № 84  
Н.Г. Панакушпина



## ДОРОЖНАЯ КАРТА по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и младшего дошкольного возраста «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»

на 2020-2023 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение</b>				
1.1.	Оформление нормативно-правовых документов для получения статуса пилотной площадки: -подача заявки -подписание договора -издание приказа о создании пилотной площадки на базе детского сада	Июль-август 2020 г	Заведующий, старший воспитатель	Договор о сотрудничестве с ООО «Русское слово-Учебник» Свидетельство о статусе пилотной площадки. Приказ «О создании пилотной площадки по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»
1.2.	Разработка локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность детского сада: -положение о пилотной площадке -положение о стратегической команде	Август 2020 г	Заведующий, старший воспитатель	Положение о пилотной площадке Положение о творческой группе
1.3.	Формирование и определение функционала творческой группы	Сентябрь 2020 г	Заведующий, старший воспитатель	Приказ об утверждении состава творческой группы

1.4.	Разработка Дорожной карты по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»	Сентябрь 2020 г	Творческая группа	Дорожная карта по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»
1.5.	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий /дорожной карты/	Сентябрь /ежегодно/	Творческая группа	План работы творческой группы на 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 учебные года
1.6.	Мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги»	Сентябрь /ежегодно/	Творческая группа	Аналитические материалы по результатам мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги»
1.7.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	Сентябрь /ежегодно/	Творческая группа	Аналитические материалы по результатам мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов
1.8.	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста	постоянно	Творческая группа, воспитатели групп раннего возраста	Планы взаимодействия с родителями, справка о результатах анкетирования родителей по итогам года
1.9.	Внесение изменений в ООП дошкольного образования детского сада	Сентябрь 2022 г	Заведующий , старший воспитатель	Лист изменений в ООП дошкольного образования детского сада № 84
1.10.	Формирование отчета по итогам работы апробации программы «Первые шаги»	Май /ежегодно/	Творческая группа	Отчета по итогам работы апробации программы «Первые шаги» на сайте детского сада
<b>2. Кадровое и программно-методическое обеспечение</b>				
2.1.	Участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по сопровождению инновационной деятельности по внедрению программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»: вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Творческая группа	Наличие сертификатов, удостоверений, дипломов

2.2.	Консультации в режиме «онлайн» с методистами Центра дошкольного образования издательства «Русское слово-Учебник»	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Творческая группа	Материалы консультаций
2.3.	Изучение опыта работы пилотных площадок РФ /сайт МОЗАИКА-ПАРК.РФ – Методический раздел – Пилотные площадки – Делимся опытом и Видеоматериалы/	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Творческая группа	
2.4.	КПК по проблемам расширения профессиональных компетенций педагогических кадров по организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Творческая группа	Перспективный план-график прохождения КПК Удостоверения о прохождении КПК
2.5.	Внутрифирменное обучение – изучение содержания образовательной деятельности в группе детей раннего возраста по программе «Первые шаги»	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Творческая группа	Материалы консультаций, семинаров, мастер-классов в методическом кабинете
2.6.	Разработка шаблонов документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги»	Сентябрь 2021 г	Старший воспитатель Творческая группа	Шаблоны документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги». Картотеки.
2.7.	Создание медиотеки методических материалов /презентации, видеоматериалы, образцы планов, диагностический инструментарий, картотеки, сценарии образовательных событий и т.д. / по программе «Первые шаги»	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Творческая группа	Паспорт методического кабинета
2.8.	Формирование фонда методической литературы и материалов программы «Первые шаги»	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Творческая группа	Паспорт методического кабинета

### 3. Материально-техническое обеспечение

3.1.	Изучение ассортимента игрового и спортивного оборудования программно-методического комплекса «Воробышки»	Октябрь 2020 г	Старший воспитатель Творческая группа	Протоколы заседаний стратегической команды
3.2.	Мониторинг образовательного пространства групп раннего возраста на соответствии требованиям программы «Первые шаги»	октябрь 2020 г Май 2020, 2021, 2022, 2023	Старший воспитатель Творческая группа	Лист оценки РППС в группах раннего возраста на соответствие требованиям программы «Первые шаги»
3.3.	Обнапление образовательного пространства групп раннего возраста средствами обучения и воспитания рекомендованных программой «Первые шаги»	ежегодно	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Перспективные совершенствования РППС в группах раннего возраста

### 4. Информационное обеспечение

4.1.	Информирование педагогического коллектива о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги»	Ежегодно на итоговом педагогическом собрании	Творческая группа	Презентация результатов работы пилотной площадки
4.2.	Информирование родительской общности о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги»	Ежегодно на родительском собрании	Творческая группа	Презентация результатов работы пилотной площадки
4.3.	Размещение материалов, освещающих работу пилотной площадки на сайте детского сада	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Творческая группа Ответственный за ведение сайта	Страничка на сайте детского сада «Программа «Первые шаги» и программно-методический комплекс «Воробышки»