

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования в детском саду № 84**  
**на 2014 – 2016 гг.**

**Цель:** Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

**Задачи:**

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу детского сада № 84
2. Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО;
3. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
4. Организовать эффективную кадровую политику;
5. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в детский сад № 84.

**Ожидаемые результаты:**

- организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО;
- разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС дошкольного образования;
- созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;
- нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;
- организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО</b>					
1.1	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	март 2014	Заведующий Н.Г. Панакушина	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	апрель 2014	Заведующий Н.Г. Панакушина, ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Разработан план-график введения ФГОС ДО в детском саду № 84	План-график
1.3	Разработка плана методического сопровождения педагогов по введению ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Методическое сопровождение педагогов в процессе введения ФГОС ДО	План методического сопровождения
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов различных уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина	Сформирован «банк» данных нормативно-правовых документов по реализации ФГОС ДО различных уровней	Нормативно-правовые документы различных уровней в соответствии с действующим законодательством РФ
1.5	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, внесение изменений и дополнений в Устав, регламентирующих введение ФГОС ДО	2014-2015	Заведующий Н.Г. Панакушина	Внесены изменения в приказы, локальные акты, Устав детского сада	Приказы
1.6	Разработка и реализация основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями к структуре ООП ФГОС ДО	В течение 6 месяцев после размещения перечня приблизительных программ ДО на официальном сайте Министерства образования РФ	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева, рабочая группа	Разработана ООП детского сада № 84	Приказ, рабочие документы

1.7	Разработка и реализация программы Развития детского сада № 84 в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-2015	Заведующий Н.Г. Панакушина	Разработана программа Развития детского сада № 84	Приказ, рабочие документы
1.8	Корректировка должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014	Заведующий Н.Г. Панакушина	Внесены изменения в должностные инструкции сотрудников детского сада № 84	Приказ
1.7	Обновление методического обеспечения организации образовательного процесса в соответствии с ООП ДО	весь период	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Оптимизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Рабочие материалы реализации ООП

## 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО

2.1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий Н.Г. Панакушина	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы
2.2.	Разработка плана деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	2014	Заведующий Н.Г. Панакушина, ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Разработан план деятельности рабочей группы	Система мероприятий по введению ФГОС ДО
2.3	Организация повышения квалификации педагогов	Поэтапно	Старший воспитатель Н.С. Фадеева	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	
2.4	Создание системы методического сопровождения педагогов в процессе введения	Весь период	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева, рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации образовательного	Методические материалы

	ФГОС ДО (семинары: «ФГОС ДО: концептуальные основы, структура стандарта», «Профессиональный стандарт педагога» и другие) Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО			процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	
2.5	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы дошкольной образовательной организации	В течение 6 месяцев после размещения перечня приблизительных программ ДО на официальном сайте Министерства образования РФ	Заведующий Н.Г. Панакушина, ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Принятие ООП ДО педагогическим коллективом	Протокол педагогического совета, приказ
2.5	Знакомство с опытом введения ФГОС ДО в других регионах	Весь период	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева, рабочая группа	Изучен опыт введения ФГОС ДО в других регионах	Методические материалы
<b>3. Кадровое обеспечение</b>					
3.1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО и другим профессиональным образовательным программам	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина	Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график прохождения курсов повышения курсов
3.2	Ознакомление педагогических работников детского сада № 84 с новыми должностными инструкциями в соответствии с ФГОС ДО	2014	Заведующий Н.Г. Панакушина	Изучен профессиональный стандарт педагога	
3.3	Создание прогноза обеспечения кадрами ДОУ на перспективу в связи с введением ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий Н.Г. Панакушина		Информационная справка

3.4	Организация участия педагогов в конференциях разных уровней по введению ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина, ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Материалы конференции
3.5	Разработка и реализация программы Развития кадров детского сада № 84 в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016	Заведующий Н.Г. Панакушина, ст. воспитатель Н.С. Фадеева		Приказ
<b>4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО</b>					
4.1.	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и переход на ФГОС ДО через наглядную информацию: сайт детского сада, родительские собрания, стендовые доклады)	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина, ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Информирование родителей (законных представителей) о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Протоколы родительских собраний, страничка сайта, публикации
4.2	Разработка методических рекомендаций по организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева, рабочая группа	Обновление содержания образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО
4.3	Размещение на сайте организации Краткой презентации ООП детского сада № 84	В течение 6 месяцев после размещения перечня приблизительных программ ДО на официальном сайте Министерства образования РФ	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Информирование общественности о содержании ООП детского сада № 84	Краткая презентация содержания ООП детского сада № 84

4.4.	Предоставление информации для Департамента образования	По запросу	Заведующий Н.Г. Панакушина	Информирование специалистов Департамента образования о ходе и результатах введения ФГОС ДО в детском саду № 84	Отчет
4.5	Создание электронной библиотеки ресурсов по проблематике введения и реализации ФГОС ДО	2014	Ст. воспитатель Н.С. Фадеева	Создана электронной библиотеки по проблематике введения и реализации ФГОС ДО	Электронная библиотека
<b>5. Создание материально-техническое обеспечение</b>					
5.1	Приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями к условиям реализации ООП ДО	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина	Определение необходимых изменений оснащенности организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Аналитическая справка результата внутреннего контроля
5.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим СанПиН, противопожарным нормам и др.	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина, завхоз Крылова В.В., старшая медсестра Е.В. Ступишина	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
5.3	Обеспечение необходимыми печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Старший воспитатель Н.С. Фадеева	Оснащенность организации необходимы УМК, художественной литературой, дидактическими пособиями	библиотека методического кабинета, медиатека

**6. Создание финансово-экономического обеспечения**

6.1	Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина	Созданы материально-технические условия для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Аналитическая справка
6.2	Стимулирование работников детского сада по результатам деятельности в рамках введения ФГОС ДО из стимулирующей части фонда оплаты труда	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина	Заинтересованность работников в оптимизации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО	Протоколы заседания комиссии
6.3	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы	Ежегодно	Заведующий Н.Г. Панакушина		
6.4.	Исполнение государственного (муниципального) задания с учетом методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий	Весь период	Заведующий Н.Г. Панакушина	Выполнение государственного (муниципального) задания	Отчет об исполнении
6.5	Определение объема расходов на обеспечение введения ФГОС ДО	2014	Заведующий Н.Г. Панакушина	Сформирован план финансово-хозяйственной деятельности	План финансово-хозяйственной деятельности